



LTG

INFRA



Co-funded by
the European Union

„Rail Baltica“ Lietuvoje

Viešųjų pirkimų planas

	Numatoma paskelbimo data	Papildoma informacija
Statyba DS2 DPS1 Ramygala–Berčiūnai 78–102.45 (24.5) km sankasa ir inžineriniai statiniai	Vykdoma	Paslaugų teikimo pradžia 2025-Q4 (numatoma)
Statyba DS2 DPS2A Berčiūnai–Joniškėlis 102.24-114.8 (12.4) km sankasa ir inžineriniai statiniai	Vykdoma	Paslaugų teikimo pradžia 2025-Q4 (numatoma)
Projektavimo ir projektavimo priežiūros Naujos geležinkelio infrastruktūros techninės priežiūros depo Panevėžio ir Kauno rajonuose	Vykdoma	Paslaugų teikimo pradžia 2026-Q1 (numatoma)
Projektavimo ir projektavimo priežiūros Geležinkelio linijai tarp Panevėžio ir LT/LV valstybės sienos (114,8–168,6 km)	2025-Q3	Paslaugų teikimo pradžia 2026-Q1 (numatoma)
Projektavimo ir projektavimo priežiūros Naujos geležinkelio infrastruktūros statybai (Panevėžio (Gustonys) keleivinė stotis)	2025-Q3	Paslaugų teikimo pradžia 2026-Q1 (numatoma)
Projektavimo ir projektavimo priežiūros Naujos geležinkelio infrastruktūros (Jonavos keleivių stoties) statybai	2025-Q3	Paslaugų teikimo pradžia 2026-Q1 (numatoma)
Design & Build Kauno mazgo atskirų statinių projektavimo ir statybos darbams	2025-Q4	Paslaugų teikimo pradžia 2026-Q2 (numatoma)