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Vykdomi viešieji pirkimai

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Etapas Paskelbimo data 

Sutarties

pasirašymas

(planuojama)

1
Projekto „Rail Baltica” geležinkelio linijos ruože Panevėžys–Lietuvos/Latvijos valstybių siena 

įrengimas
Projektavimas 2025 IV ketv. III ketv.

2
Geležinkelio linijos ruože Kaunas–LT/LV siena regioninių jungčių ir regioninių stočių 

infrastruktūros projektavimas (Panevėžio Gustonių stotis)
Projektavimas 2025 III ketv. II ketv.

3
Geležinkelio linijos ruože Kaunas–LT/LV siena regioninių jungčių ir regioninių stočių 

infrastruktūros projektavimas (Jonavos stotis)
Projektavimas 2025 III ketv. II ketv.

4 Infrastruktūros priežiūros depo Kaune projektavimas Projektavimas 2025 III ketv. II ketv.

5 Infrastruktūros priežiūros depo Panevėžyje projektavimas Projektavimas 2025 III ketv. II ketv.

6
Atskirų statinių projektavimas Kauno geležinkelio mazgo ruože (geležinkelio pervaža

Rokelių g.)

Projektavimas ir 

Statyba
2025 IV ketv. II ketv.

7 Statybos darbų techninės priežiūros ir Inžinieriaus paslaugos (KVS: 28280) (4 vnt.) Statyba I ketv. I ketv.

8 Statybinių tyrimų kvalifikacijos vertinimo sistema Projektavimas 2026-01-30 -
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Planuojami viešieji pirkimai

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Etapas

Paskelbimo 

data 

(planuojama)

Sutarties

pasirašymas

(planuojama)

1
Atskirų statinių projektavimas Kauno geležinkelio mazgo ruože (geležinkelio viadukas

Kalantos g.)
Projektavimas ir statyba I ketv. III ketv.

2
Atskirų statinių projektavimas Kauno geležinkelio mazgo ruože (geležinkelio viadukas

Masiulio g.)
Projektavimas ir statyba I ketv. III ketv.

3 Laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos (5 ruožams) Statyba I ketv. II ketv.

4 Darbo projektų dalies (konstrukcijų) ekspertizės paslaugos (5 ruožams) Statyba I–II ketv. I–II ketv.

5 Darbo projektų ekspertinio tikrinimo ir vertinimo paslaugos (ESP) (5 ruožams) Statyba I–II ketv. I–II ketv.
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